2021年二级建造师《建筑实务》模考A卷
一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符题意）

1.装饰施工中，需在承重结构上开洞凿孔，应经相关单位书面许可，其单位是（  ）。

A.原建设单位

B.原设计单位

C.原监理单位

D.原施工单位

【答案】B 

2.关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是（  ）。

A.水化热较小

B.抗冻性好

C.干缩性较大

D.早期强度高

【答案】A 

3.水泥的初凝时间指（  ）。

A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间

B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需时间

C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需时间

D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间

【答案】B

4.关于天然花岗石特性的说法，正确的是（  ）。

A.碱性材料

B.酸性材料

C.耐火

D.吸水率高

【答案】B

5.下列不属于按照涂层厚度划分的防火涂料是（  ）。

A.超薄型防火涂料

B.薄型防火涂料

C.厚型防火涂料

D.超厚型防火涂料

【答案】D

6.关于工程测量仪器性能与应用的说法，正确的是（  ）。

A.水准仪可直接测量待定点高程

B.S3型水准仪可用于国家三等水准测量

C.经纬仪不可以测量竖直角

D.J6型经纬仪可用于精密测量工作

【答案】B

7.某桩基设计等级为甲级，共40根，至少（  ）根需要进行桩身完整性检验。

A.2

B.3

C.8

D.10

【答案】D 

8.直接承受动力荷载的结构构件中，直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用（  ）。

A.绑扎连接

B.直螺纹套筒连接

C.帮条焊

D.搭接焊

【答案】B

9.高强度螺栓广泛采用的连接形式是（  ）。

A.平接连接

B.T形连接

C.搭接连接

D.摩擦连接

【答案】D

10.地下室外墙卷材防水层施工做法中，正确的是（  ）。

A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上

B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上

C.外墙外侧卷材采用空铺法

D.铺贴双层卷材时，两层卷材相互垂直

【答案】A 

11.根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标（2013）44号）规定，以下费用属于规费的是（  ）。

A.印花税

B.工程排污费

C.工会经费

D.检验试验费

【答案】B 

12.地下工程防水等级分为（  ）。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级

【答案】C

13.抗震设防烈度7度地区，采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程高度不应大于（  ）。

A.24m

B.50m

C.54m

D.100m

【答案】D

14.施工组织总设计应由（  ）技术负责人审批。

A.建设单位

B.监理单位

C.总承包单位

D.项目经理部

【答案】C 

15.关于砌体结构施工的说法，正确的是（  ）。

A.在干热条件砌筑时，应选用较小稠度值的砂浆

B.机械搅拌砂浆时，搅拌时间自开始投料时算起

C.砖柱不得采用包心砌法砌筑

D.先砌砖墙，后绑构造柱钢筋，最后浇筑混凝土

【答案】C 

16.关于大体积混凝土浇筑的说法，正确的是（  ）。

A.宜沿短边方向进行

B.可多点同时浇筑

C.宜从高处开始

D.应采用平板振捣器振捣

【答案】B 

17.工程建设安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告（  ）

A.应急管理部门

B.建设单位负责人

C.劳动保障部门

D.本单位负责人

【答案】D

18.疏散楼梯前室顶棚的装修材料燃烧性能等级应是（  ）

A.A级

B.B1级

C.B2级

D.B3级

【答案】A

19.民用建筑工程室内用饰面人造木板必须测定（  ）。

A.苯的含量

B.挥发性有机化合物（VOC）含量

C.游离甲醛含量或游离甲醛释放量

D.甲苯+二甲苯含量

【答案】C

20.竣工图章的尺寸规格是（  ）mm。

A.20×30

B.30×50

C.50×80

D.80×100

【答案】C

二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。

21.框架结构抗震构造措施涉及的原则有（  ）。

A.强柱、强节点、强锚固

B.避免长柱、加强角柱

C.箍筋适当加密

D.与填充墙连接部位宜脱开

E.限制配筋最大直径

【答案】ACD

22.关于楼梯空间尺度要求的说法，正确的有（  ）。

A.应至少一侧设扶手

B.梯段净宽达三股人流时两侧设扶手

C.梯段净宽达四股人流时应加设中间扶手

D.梯段净高不小2.0m

E.踏步前缘部分宜有防滑措施

【答案】ABCE

23.属于偶然作用（荷载）的有（  ）。

A.雪荷载

B.风荷载

C.火灾

D.地震

E.吊车荷载

【答案】CD

24.下列需要组织专家论证的工程有（  ）。

A.隧道模板

B.可能影响行人、交通、电力设施、通信设施或其他建、构筑物安全的拆除工程。

C.用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载5KN

D.提升高度120m附着式升降脚手架工程

E.架体高度24m悬挑式脚手架工程

【答案】AE

25.经审批的施工组织设计应报送的单位有（  ）。

A.勘察单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

E.劳务分包单位

【答案】BD

26.影响保温材料导致系数的因素有（  ）。

A.材料的性质

B.表观密度与孔隙特征

C.温度及湿度

D.材料几何形状

E.热流方向

【答案】ABCE

27.施工单位技术负责人、质量负责人必须参加的分部工程验收有（  ）。

A.基础工程

B.主体工程

C.防水工程

D.装修工程

E.节能工程

【答案】ABE

28.模板工程设计的安全性原则是指模板要具有足够的（  ）。

A.强度

B.实用性

C.刚度

D.经济性

E.稳固（定）性

【答案】ACE

29.关于建筑幕墙防火、防雷构造技术要求的说法，正确的有（  ）。

A.防火层承托应采用厚度不小于1.5mm铝板

B.防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告

C.同一幕墙玻璃单元不应踣越两个防火分区

D.在有镀膜层的构件上进行防雷连接不应破坏镀膜层

E.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接

【答案】BCE

30.关于试验见证与送样的说法，正确的有（  ）。

A.见证人员变化时，应办理书面变更手续

B.见证人员应填写见证记录

C.施工单位在试样送检后通知见证人员

D.见证人员与备案不符时，检测机构不得接受试样

E.检测机构接收试样应核实见证人员和见证记录

【答案】ABDE

三、案例分析和实务操作题（共4题，各20分）

（一）背景资料

某新建办公楼工程，地下二层，地上二十层，框架剪力墙结构，建筑高度87m。

建设单位通过公开招标选定了施工总承包单位并签订了工程施工合同，基坑深7.6m，基础底板施工计划网络图（见图2）：
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基坑施工前，基坑支护专业施工单位编制了基坑支护专项方案，屨行相关审批签字手续后，组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行专家论证，总监理工程师提出专家论证组织不妥，要求整改。

项目部在施工至第33天时，对施工进度进行了检查，实际施工进度如网络图中实际进度前锋线所示，对进度有延误的工作采取了改进措施。

项目部对装饰装修工程门窗子分部进行过程验收中，检查了塑料门窗安装等各分项工程并验收合格;检查了外窗气密性能等有关安全和功能检测项目合格报告，观感质量符合要求。

问题：

1.指出基坑支护专项方案论证的不妥之处，应参加专家论证会的单位还有哪些?

2.指出网络图中各施工工作的流水节拍，如采用成倍节拍流水施工，计算各施工工作专业队数量。

3.写出第33天的实际进度检查结果。

4.门窗工程有关安全和功能检测的项目还有哪些?

【答案】

1.（1）不妥之处:组织包括总承包单位技术负责人在内的5名专家对该专项方案进行论证。

正确做法:专家组成员人数应当至少为5人，且本项目的参建各方的人员不得以专家的身份参加专家论证。

【答案】

（2）还应当参加论证的单位有:

1）建设单位项目负责人或技术负责人；

2）监理单位项目总监理工程师及相关人员;

3）施工单位分管安全的负责、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全生产管理人员;

4）勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

【答案】

2.（1）工序包含垫层、防水、钢筋、模板和混凝土，流水节拍分别为3天、3天、9天、6天、6天。

（2）如果组织成本流水节拍，上述五个工序各组织工作队数量为1、1、3、2、2，合计9工作队进行施工。

3. 钢筋-3进度正常。

模板-2进度提前3天。

混凝土-1进度延误3天。

【答案】

4.门窗工程的安全和功能检测项目有建筑外窗的气密性能、水密性能和抗风压性能。

（二）背景资料

某高级住宅工程，建筑面积8000m，由3栋塔楼构成，地下2层（含车库），地上28层，底板厚度800mm，由A施工总承包单位承建。合同约定工程最终达到绿色建筑评价二星级。

工程开始施工正值冬季，A施工单位项目部编制了冬期施工专项方案，根据当地资源和气候情况对底板混凝土的养护釆用综合蓄热法，对底板混凝土的测温方案和温差控制，温降梯度，及混凝土养护时间提出了控制指标要求。

项目部置顶了项目风险管理制度和应对负面风险的措施。规范了包括风险识别、风险应对等风险管理程序的管理流桯;制定了向保险公司投保的风险转移等措施，达到了应对负面风险管理的目的。

层面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材，铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层相互垂直等要求，采用热熔法施工。

问题：

1.冬期施工混凝土养护方法还有哪些?对底板混凝土养护中温差控制、温降梯度、养护时间应提出的控制指标是什么?

2.项目风险管理程序还有哪些?应对负面风险的措施还有哪些？

3.找出屋面防水施工的不妥之处，并说明理由。屋面卷材防水铺贴顺序和方向要求还有哪些?

4.屋面防水卷材铺贴方法还有哪些?

【答案】

1.混凝土养护还有蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂、加热、负温养护等方法。

混疑土的中心温度与表面温度的差值不应大于25℃，表面温度与大气温度的差值不应大于20℃，温降梯度不得大于3℃/d，养护时间不应少于14d。

【答案】

2.（1）项目风险管理程序还应包括:风险评估，风险监控。

项目管理机构应采取下列措施应对负面风险:风险规避；风险减轻，风验自留。

【答案】

3.不妥之处：层面防水层选用2mm厚的改性沥青防水卷材，铺贴顺序和方向按照平行于屋脊、上下层相互垂直等要求，采用热熔法施工。

理由：卷材不得相互垂直铺贴，小于3mm厚的卷材不得用热熔法施工

【答案】

3.铺贴顺序和方向要求还有:①卷材防水层施工时，应先进行细部构造处理，然后由屋面最低标高问上铺贴;②檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向

4.铺贴方法还有:冷粘法、热熔法、自粘法、焊接法、机械固定法等。

（三）背景资料

某施工单位在中标某高档办公楼工程中，与建设单位按照《建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201》签订了施工总承包合同，合同中约定总承包单位将装饰装修、幕墙等部分项工程进行专业分包。

施工中，监理单位下发针对专业分包工程范围内墙面装饰装修做法的设计变更指令，在变更指令下发后第10天，专业分包单位向监理工程师提出该项变更的估价申请。监理工程师审核时发现计算有误，要求施工单位修改。于变更令下发后的第17天，监理工程师再次收到变更估价申请，经审核无误后提交建设单位，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，但一直未收到建设单位的审批意见。次月底，施工单位在上报已完工程进度款支付时，包含了经监理工程师审核、已完成的该项变更所对应的费用，建设单位以未审批同意为由予以扣除，并提交并更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付。

针对该单体工程的建筑安装工程检查评分汇总表如下表所示，表中已填有部分数据。

	满分
	安全管理（10）
	文明施工

（15）
	脚手架

（10）
	基坑工程（10）
	模板工程（10）
	高处作业

（10）
	施工用电（10）
	物料提升机（10）
	塔式起重机（10）
	施工机具

（5）

	实得
	
	
	
	8.2
	
	
	8.2
	8.5
	
	

	

	检查单位
	
	负责人
	
	受检项目
	
	项目经理
	


该工程“安全管理检查评分表”、“模板工程检查评分表”、“高处作业检查评分表”、“施工机具检查评分表”、“塔式起重机与起重吊装检查评分表”等分表的实得分分别为81分、86分、79分、82分、82分。

该工程使用了多种脚手架，落地式脚手架实得分为82分，悬挑式脚手架实得分为80分。“文明施工检查评分表”中，该项目实得分值85分。

在总承包施工合同中约定“当工程量偏差超出5%时，该项增加部门或生育部门综合单价按5%进行浮动”。施工单位编制竣工结算时发现工程量清单中两个清单中两个清单项的工程数量增减幅度超出5%，其相应工程数量、单价等数据相 见下表：

	清单项
	清单工程量
	实际工程量
	清单综合单价
	浮动系数

	清单项A
	5080㎡
	5594㎡
	452元 /㎡
	5%

	清单项B
	8918㎡
	8205㎡
	140元 /㎡
	5%


该工程完工后，建设单位指令施工各单位组织相关人员进行竣工验收，并要求总监理工程师在预验收通过后立即组织参建各方相关人员进行竣工验收。建设行政主管部门他提出验收组织安排有误，责令建设单位予以更正。竣工验收通过后，总承包单位、专业分包单位分别将各自施工范围的工程资料移交到监理机构，监理机构整理后将施工资料与工程监理资料一并向当地城建档案管理部门移交，被城建档案管理部门以资料移交程序错误为由予以拒绝。

【问题】

1.在墙面装饰装修做法的设计变更估计申请报送及进度款支付过程中都存在哪些错误之处？分别写出正确的做法。

2.计算各分项检查分值，填人检查评分汇总表，并计算本工程总计得分。

3.分别计算清单A和清单B结算的清单费用。

4.针对建设行政主管部门责令改正的验收组织错误，本工程的竣工预验收应由谁来组织？施工单位哪些人必须参加？本工程的竣工验收应由谁进行组织？分别指出总包单位、专业分包单位、监理单位的工程资料的正确移交程序。

【答案】

1.错误之处1：专业分包单位不应直接向监理工程师提出申请

正确做法：专业分包单应向总包单位提出，由总包单位向监理工程师提出申请。

错误之处2：建设单位以未审批为理由予以扣除该项变更的费用不正确

正确做法：发包人在承包人提交变更估价申请后14天内予以审批，逾期未审批的视为认可承包人提交的变更估价申请。建设单位应该认同该项变更费用，不应扣除。

【答案】

1.错误之处3：变更设计增加款项只能在竣工结算前最后一期的进度款中支付

正确做法：变更设计增加款项同期的进度款中一起支付。

【答案】

2.汇总表中各项分数计算如下：

1）分项实得分=（该分项在汇总表中应得分×该分项在检查评分表中实得分）/100;

则：“安全管理”分项实得分为：10×81/100=8.1分；

“模板工程”分项实得分为：10×86/100=8.6分；

“高处作业”分项实得分为：10×79/100=7.9分；

“塔式起重机与起重吊装”分项实得分为：10×82/100=8.2分

“施工机具”分项实得分为：5×82/100 =4.1分。

【答案】

2.汇总表中各项分数计算如下：

2）在汇总表的各项分项中，如有多个检查评分表分值时，则该分项得分应为各单项实得分数的算术平均值。

脚手架实得分为：（ 82+80）／2= 81分；

换算到汇总表中的分值为：10×81/100=8.1分。

汇总表中“文明施工”分项实得分为：15×85/100=12.75分。

3）本工程总计得分为：

8.1+12.75+8.1+8.2+8.6+7.9+8.2+8.5+8.2+4.1=82.65分。

【答案】

4）汇总表结果如下：

	满分
	安全管理（10）
	文明施工

（15）
	脚手架

（10）
	基坑工程（10）
	模板工程（10）
	高处作业

（10）
	施工用电（10）
	物料提升机（10）
	塔式起重机（10）
	施工机具

（5）

	实得
	8.1
	12.75
	8.1
	8.2
	8.6
	7.9
	8.2
	8.5
	8.2
	4.1

	满分：82.65      评价：优良

	检查单位
	
	负责人
	
	受检项目
	
	项目经理
	


【答案】

3.（1）（5594-5080）÷5080=10%大于5%

清单A结算的清单费用

5080*（1+5%）*452+[5594-5080*（1+5%）]*452*（1-5%）

=5334*452+260*429.4=2410968+111644=2522612元

（2）（8918-8205）÷8918=8%大于5%

清单B结算的清单费用：8205*140*（1+5%）=1206135元

4.本工程的竣工预验收应有总监理工程师组织；施工单位必须参加的人员：施工总包单位的项目负责人和项目技术负责人以及分包单位的项目负责人和项目技术负责人。本工程的竣工验收应由建设单位项目负责人组织。

（1）专业分包单位工程资料移交到总包单位。

（2）总承包单位将工程资料（含专业分包单位的资料）移交到建设单位。

（3）监理机构整理后的工程监理资料移交给建设单位，建设单位再移交给当地城建档案管理部门

（四）背景资料

某教学楼工程，建筑面积1.7万平方米，地下一层，地上六层，檐高25.2m，主体为框架结构，砌筑及抹灰用砂浆采用现场拌制。施工单位进场后，项目经理组织编制了《某教学楼施工组织设计》，经批准后开始施工。在施工过程中，发生了以下事件：

事件一：建设单位委托招标，市建委指定了专门的招标代理机构。招标文件规定：合格投标人为本省企业；自招标文件发出之日起15天后投标截止；招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。

事件二：根据现场条件，厂区内设置了办公区、生活区、木工加工区等生产辅助设施.临时用水进行了设计与计算。

事件三：监理工程师对门窗工程检查时发现：外窗未进行三性检查，内门采用“先立后砌”安装方式，外窗采用射钉固定安装方式。监理工程师对存在的问题提出整改要求。

事件四：施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，建筑施工安全检查查组认为不符合相关要求，对此下发了通知单。

事件五：工程验收前，相关单位对一间240㎡的公共教室选取4个监测点，进行了室内环境污染物浓度的检测，其中两个主要指标的检测数据如下：

	点位
	1
	2
	3
	4

	甲醛（mg/m³）
	0.08
	0.06
	0.05
	0.05

	氨（mg/m³）
	0.20
	0.15
	0.15
	0.14


问题：

1.事件一中，指出招标文件规定的不妥之处，并分别写出理由。

2.事件二中，《某教学楼施工组织设计》在计算临时用水总用水量时，根据用途应考虑哪些方面的用水量？

3.事件三中，建筑外墙铝合金窗的三性试验是指什么？分别写出错误安装方式的正确做法。

4.事件四中，施工现场入口还应设置哪些制度牌？现场工人宿舍应如何整改？

5.事件五中，该房间监测点的选区数量是否合理？说明理由。该房间两个主要指标的报告监测值为多少？分别判断该两项检测指标是否合格？

【答案】

1.事件一中，招标文件中规定的不妥之处及理由：

（1）合格投标人为本省企业不妥，理由：排斥了其他的潜在投标人；

（2）自招标文件发出之日起15天后投标截止不妥，

理由：自招标文件发出之日至投标截止的时间至少20天；

【答案】

1.事件一中，招标文件中规定的不妥之处及理由：

（3）招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人不妥，

理由：对于投标人提出的疑问，招标人应该以书面形式发送给所有的购买招标文件的投标人。

（4）市建委指定了专门的招标代理机构，不妥

理由：根据相关规定，任何单位和个人均不得为招标人指定代理机构。

【答案】

2.临时用水量需要考虑：现场生产用水量、施工机械用水量、生活用水量、、消防用水量。

3.窗户的三性：建筑外墙金属窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能；内门采用“先立后砌”安装方式错误，正确：内门采用“先砌后立”安装方式；外窗采用射钉固定安装方式错误，正确外窗采用膨胀螺栓固定安装方式。

【答案】

4.施工现场入口还应设置的制度牌有：环境保护制度牌，安全生产制度牌，文明施工制度牌，消防保卫制度牌，管理人员名单及监督电话牌。

员工宿舍的整改：现场宿舍必须设置可开启式窗户，室内净高不得小于2.5m，每间宿舍居住人员不得超过16人。

5.选取点数合理，100≤房屋建筑面积＜500平方米时，检测点数不少于3处。甲醛：（0.08+0.06+0.05+0.05）/4=0.06；

氨：（0.2+0.15+0.15+0.14）/4=0.16；学校教室属于I类建筑。甲醛浓度应该≤0.07，合格。氨浓度应该≤0.15，不合格。

